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ANTECEDENTES

El Plan de Implementación de Medidas y Acciones REDD+ de la provincia de Pastaza

(PdIPPz), en el marco del Plan de Acción REDD+ del Ecuador “Bosques para el Buen

Vivir”, es el primer instrumento, en el Ecuador, generado para implementar en una

jurisdicción provincial y está articulado al Plan de Desarrollo y Ordenamiento

Territorial (PDyOT)de la provincia de Pastaza. Para arrancar con la implementación del

PdIPPz a través de la ejecución del proyecto “Implementación conjunta entre el

Gobierno Provincial y las Nacionalidades Indígenas de Pastaza, para reducir la

deforestación de bosques y asegurar la conservación de los ecosistemas naturales de la

Provincia” también denominado Ventana B Pastaza, el cual contiene 6 componentes: 1)

Salvaguardas sociales y ambientales, 2) Equidad de género, 3) Fortalecimiento de

capacidades, 4) Políticas institucionales, 5) Sistemas productivos, y, 6) Restauración y

Conservación.

Para el componente 5, sistemas productivos, se tiene previsto intervenir en las áreas de

mayor deforestación, a lo largo de los ejes multimodales 1, 3 y 4; focalizadas en cuatro

nacionalidades: 1) Waorani (Comunidades: Daepare y Ovepare); 2) Kichwa

(comunidades Latasas, Umupi); 3) Shuar (Comunidad Chapinza); y, 4) Achuar

(Comunidad Copataza). Allí, se espera incorporar aproximadamente 64 ha ubicadas en

un buffer de 1 a dos Kms a lo largo de la vías: Arajuno-Toñampari (Nacionalidad

Waorani); Canelos-Umupi (Nacionalidad Kichwa) y, Chuwitayo-Copataza

(Nacionalidades Shuar y Achuar), con sistemas productivos, sustentado en dos

subsistemas: agroforestal y agrícola, con especies nativas, algunas con cadenas de valor

ya establecidas  y  otras que forman parten de acervo cultural de estas nacionalidades.

JUSTIFICACIÓN

Las comunidades indígenas han manejado por milenios el bosque, domesticando

especies para su cultivo y recolectando directamente frutos (Clement et al., 2015;

Junqueira et al.2016). Estudios anteriores describen a los policultivos, denominados

como chakras (kichwa), aja (Shuar, Achuar) o goneas (Woarani), como áreas con

elevada agrobiodiversidad (Arévalo Vizcaíno, 2009; Lehmann & Rodríguez, 2013;



Perreault, 2005; Torres, Maza, Aguirre, Hinojosa, & Günter, 2015). En la actualidad,

esas áreas todavía presentan una importante agrobiodiversidad (Peñuela Mora et al,

2016); sin embargo, el avance de la colonización, la degradación de los ecosistemas

naturales (Lu, 2010, p. 2; van Vliet et al., 2012), el desconocimiento o desprecio de la

alimentación indígena y la sobre valorización de los productos procesados, han

menguado la agrobiodiversidad de dichas áreas y el conocimiento del uso de las

especies del bosque (Katz, 2009; Silva, 2007).

En ese ámbito, esta propuesta tiene en cuenta experiencias locales, la equidad de género

con familias de nacionalidades indígenas, y la situación cultural de cada comunidad,

las mismas que se encuentran en una situación de transición entre la dependencia del

bosque y sus chacras más la dependencia del mercado para vender y/o comprar

alimentos.

En torno a lo expuesto la propuesta Sistema agroforestal alimentario ancestral

(SAAA) acorde a lo que determina el componente “Sistemas productivos” del

Proyecto la venta B, prioriza el fortalecimiento de la soberanía y seguridad alimentaria;

la recuperación del conocimiento tradicional indígena; además, proyecta al desarrollo e

implementación de una alternativa económica sostenible, a través de la

comercialización asociativa de productos  libres de agroquímicos.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar sistemas productivos innovadores, usando especies nativas que

contribuyan a la producción sostenible, en tres de los cuatros ejes multimodales

definidos en la planificación territorial provincial, en los principales focos de

deforestación, con participación del GADPPZ, MAAE, ProAmazonia, NI (Waorani,

Kichwa, Shuar y Achuar) y otros socios estratégicos en la Provincia.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

1.- Establecer sistemas de policultivos, con enfoque agroecológico, para el

fortalecimiento de la soberanía y seguridad alimentaria.



2.- Desarrollar módulos de capacitación, basados en la metodología APRENDER

HACIENDO, para la formación y certificación de productores con buenas prácticas

agropecuarias (BPA).

3.- Fortalecer la capacidad organizativa familiar y comunitaria, en torno a la

implementación y puesta en marcha de un sistema de comercialización asociativo.

4. Desarrollar una guía de agro biodiversidad de las Nacionalidades (Achura, Shuar,

Kichwa, Woarani)

METODOLOGÍA

Para la construcción  e implementación del SAAA, la propuesta contempla tres fases.

Fase 1: Caracterización de zonas y sistemas de producción

1. Caracterización de la población y determinación del área de intervención.
Realizado las reuniones de Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI), se han

definido zonas de intervención en territorios de cinco comunidades, de cuatro

nacionalidades indígenas de la provincia. La determinación de la superficie a intervenir

por familia, ha sido identificada mediante entrevistas grupales e individuales, y la

información recopilada en fichas de caracterización más experiencias del GADPPz, dan

como resultado la intervención en media hectárea por familia. Hay preferencia de

intervención en suelos degradados o en áreas abiertas, cercanas a sus casas (Anexo ficha

de caracterización).

2. Socialización y validación de especies con las comunidades

La identificación y priorización de especies a cultivar, es resultado del trabajo de

socialización con la comunidad, de la validación de información secundaria y de las

necesidades por rescatar o incorporar especies de interés, en cada una de las

comunidades comprometidas, aplicando la técnica de distribución de piedras (Zent &

Maffi, 2009) y listado libre.

Resultado de esos CPLI constituye un listado priorizado de especies, englobadas en

seis categorías de uso (maderables, frutales, alimenticias, artesanales, medicinales y



comerciales). Constituye a su vez, la base para el diseño del sistema agroecológico

alimentario ancestral, para cada comunidad y nacionalidad (Anexo 2: Lista de especies

de interés en  nacionalidades)

3. Diseño del sistema agroforestal alimentario ancestral.

El diseño propuesto se sustenta en la agroecología, bioeconomía y conservación. Por lo

tanto, el diseño sugerido, asegura la siembra y cultivo de al menos 20 especies vegetales

nativas, con valoración cultural, ecológica y económica, distribuidas en dos

subsistemas: agroforestal y agrícola.

a. Subsistema agroforestal

El subsistema agroforestal está previsto implementar en los linderos del área intervenida

(cuatro lados) y en dos líneas, que permita dividir el área intervenida, en tres grandes

áreas (parcelas). En general, este subsistema considera la siembra de árboles

maderables, palmas, árboles frutales y aleatoriamente arbustos o especies herbáceas

(Figura 1) de alta producción de biomasa. El aporte de materia orgánica (corte estimado

cada seis meses), permitirá contribuir, de manera significativa, al mejoramiento de la

estructura del suelo, mediante la incorporación de biomasa y la fijación de nutrientes.

De esta manera, progresivamente se establecerá un ciclo de nutrientes más estable que

favorezca a los cultivos en las tres parcelas (subsistema agrícola). Además de proveer a

posterior el servicio de aprovisionamiento de madera, alimento y fibras.



Distancia de siembra

Forestales Frutales Palmas Arbustivas

cada 10 - 20  m cada 6 - 10 m
dependiendo el
diámetro de la

copa.

cada 10 m 3 arbustivos
entre forestal,
frutal y palma.
Un metro de

distancia entre
ellos

Figura 1.- Arreglo topológico del subsistema agroforestal, dividido en 3 parcelas.
Parcelas 1 y 2: 30 m x 50 m. Parcela 3: 50 x 50 m.

Se proyecta integrar especies forestales aprovechables en mediano y largo plazo como:

balsa (Ochroma pyramidale), chuncho (Cedrelinga cateniformis), cedro (Cedrela

odorata), laurel (Cordial alliodora), caoba (Caryodaphnopsis fosteri) y canelo (Ocotea

quixos), piwi, ceiba y guayacán.

Entre las especies de frutales, para el subsistema agroforestal, se integrarán especies con

gran potencial comercial (Lagneaux et al., 2021) y que han sido nombrados por la

nacionalidades en los talleres de socialización: chirimoya (Annona squamosa), árbol de

pan (Batacarpus orinocensis), chicle muyu (Lacmellea lactescens), paso (Gustavia

macarenensis), mulchi muyu (Myrciaria floribunda), abio (Pouteria caimito), uva de



monte (Pourouma cecropiifolia), wachanzo (Caryodendron orinocense), cacao blanco

(Theobroma bicolor), caimito, guaba bejuco (Inga edulis) y guaba machete (Inga

spectabilis). Para las palmas se integrará especies domésticas para policultivos

amazónicos: chonta y ungurahua, y otras usadas para extraer material de construcción y

fibras: pambil y chambira.

La cantidad y número de especies va a depender del diseño de distribución

agroecológico que la comunidad elija implementar en sus predios (Anexo 3: 9 diseños).

b. Subsistema agrícola

El subsistema agrícola (Figura 2), se implementará dentro del perímetro marcado por el

subsistema antes indicado. La media hectárea intervenida estará distribuida en cuatro

áreas, con las categorías de plantas: alimenticias (30% del área), medicinales (15% del

área), artesanales (15% del área) y algún rubro con proyección para el mercado (20%

del área). Complementa el sistema productivo un área en descanso (alrededor del 20%

del área intervenida) donde se permita la recuperación de la fertilidad del suelo junto al

crecimiento espontáneo de vegetación nativa, propia del bosque Húmedo Tropical, de

crecimiento rápido como piwi  (Piptocoma discolor) y  balsa (Ochroma pyramidale);

aprovechables a mediano plazo (3 a 5 años).

Áreas de las parcelas internas



Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3

Alimenticias Medicinales
Artesanales

Especie de valor
comercial

Zona de  Realce  (descanso)

1500 m2 1500 m2 1000 m2 1000 m2

Figura 2.- Arreglo topológico del subsistema agrícola, dividido en 3 parcelas. Parcela
1- 2: 30 m x 50 m.  Parcela 3: 40 x 50 m.

El área con plantas alimenticias contendrá especies anuales, perennes y de ciclo corto

(todas identificadas y priorizadas), así: yuca, plátano, camote, papa aérea y especies

culinarias (cebollín, ajo de monte, ají). La superficie destinada para plantas medicinales

estará cultivado con: ortiga, matico, uña de vaca, hierba luisa, entre otras. En otra

parcela de igual superficie a las medicinales, se ha priorizado la siembra de plantas

cuyos frutos, fibras, hojas y otras partes de la planta se usan en la elaboración de

artesanías. En este grupo, constan: lágrima de San Pedro, semillas rojas, pilche,

chambira. Finalmente y con fines de producción para el mercado nacional, se

establecerán cultivos como: Achiote, guayusa, naranjilla nativa.

La implementación de policultivos estará acompañado de un calendario de capacitación,

diseñado para ejecutar mediante módulos de capacitación, durante el año, en las

“Escuelas de Campo de Agricultores ECAs” que se formarán en el primer mes de

iniciado la ejecución del proyecto.

El trabajo grupal, mayormente práctico y ejecutado en las parcelas de los beneficiarios,

aplicando la metodología APRENDER HACIENDO constituirá la base del trabajo de

campo, en respuesta a la planificación y la concepción de módulos de capacitación ya

indicados.

Fase 2: Implementación del diseño SAAA

La implementación del SAAA estará articulada al desarrollo de los módulos de

capacitación que se ejecutarán en las Escuelas de Campo, en procura de generar

capacidades locales entre los/las agricultores/ras de una misma comunidad. El



desarrollo de las reuniones estará sujeta a un calendario de capacitación anual, basado

en módulos, y una agenda de trabajo para cada evento, donde se incluyan actividades de

diagnóstico, priorización de problemas, identificación de alternativas de solución,

desarrollo de prácticas, recorrido interno por el predio, autoevaluación de aprendizajes,

actividad social y clausura. Los módulos de capacitación iniciarán en enero y culminará

luego de concluir los módulos de capacitación acordados, en cada ECA por comunidad.

Estos espacios serán dirigidos por el facilitador (técnico) y promotor local (agricultor

proactivo). Ellos serán los responsables del seguimiento y acompañamiento técnico a

nivel predial y supervisar el trabajo en cada parcela, para asegurar la siembra de plantas

distribuidas y la adopción de prácticas agrícolas impartidas.

La instalación del sistema productivo tendrá dos fuentes de abastecimiento de insumos,

materiales, equipos, mano de obra; con asistencia técnica del proyecto.

Para el subsistema agroforestal, el proyecto abastecerá de plántulas forestales, palmas y

de plantas frutales. Por su parte, cada beneficiario aportará la mano de obra requerida

para la limpieza del área, la siembra y el mantenimiento del subsistema. Allí, la

selección y siembra de los arbustos o especies herbáceas, en las zonas predefinidas, será

de responsabilidad de cada familia.

Para el establecimiento del subsistema agrícola, la mano de obra para preparación del

suelo, siembra y manejo agronómico es aporte de cada familia beneficiaria. El proyecto

abastece con semillas para garantizar la producción de rubros con interés comercial

(naranjilla cocona, guayusa, plátano o achote), aportará ciertos insumos (fundas,

melaza, bioinsumos, sustrato), herramientas (machete, tijera de podar) y equipo menor

(bomba, tanque de 200 litros, manguera) para asegurar un apropiado manejo

agronómico.

Para las áreas destinadas al cultivo de especies alimenticias, medicinales y artesanales,

el proyecto promueve el intercambio de semillas, aplicando la norma de control

sanitario vigente. Allí, el abastecimiento, por parte del proyecto, será focalizado y dará

seguimiento para que cada familia cuente con rubros alimenticios que aseguren el

bienestar familiar. Los rubros: maíz, plátano, papa china y yuca serán el denominador

común del área con la categoría alimenticias; el resto de rubros identificados en la

categoría alimenticias, es aporte de cada beneficiario y promueve el rescate del

conocimiento ancestral y contraparte de cada beneficiario.



La instalación de cada subsistema será gradual y estará respaldado por la capacitación

en servicio, mediante prácticas realizadas en campo de agricultores, como parte de los

módulos de capacitación definidos para poner en funcionamientos las Escuelas de

campo de Agricultores ECAs

Los mencionados módulos se desarrollarán mediante sesiones mensuales, previamente

acordadas con cada grupo, considerando un máximo de 30 personas por ECAs. Los

módulos a desarrollarse son:

● Módulo 1: Definición y priorización de problemas, elaboración del calendario de

capacitación y conformación de la Escuela de campo.

● Módulo 2: Manejo del vivero

● Módulo 3: Establecimiento del Sistema agroforestal: manejo y aprovechamiento

● Módulo 4: Manejo agronómico de cultivos

● Módulo 5: Producción de bioinsumos

● Módulo 6: Manejo  integrado de plagas y enfermedades (MIPE)

● Módulo 7: Salud y nutrición (preparación de platos amazónicos innovadores y

nutritivos)

● Módulo 8: Asociatividad y emprendimientos.

● Graduación.

a. Establecimiento de viveros comunitarios

En las comunidades de Daepare, Ovepare, Cuya, Chapinza y Copataza se implementará

un vivero temporal desde donde se espera abastecer un 10% del total de árboles y

plantas requeridas para la repoblación de las áreas intervenidas. Se dará preferencia para

trabajar en un área comunitaria, donde mediante mingas se promueva y consolide el

trabajo organizado.

Este esquema permitirá la resiembra de especies que no lograron el prendimiento en la

siembra inicial o se constituirá en fuente de abastecimiento para la siembra en mayor

cantidad en las áreas intervenidas o fuera de ella, de ser decisión de cada familia.

Para su funcionamiento, el proyecto proveerá materiales e insumos (fundas, sustrato) y

las comunidades aportarán las semillas y la mano de obra necesaria, tanto para el



manejo del vivero y para la administración del mismo. Este esquema promueve y

asegura la participación de los miembros de la comunidad.

El vivero estará bajo asistencia técnica del promotor comunitario, con el propósito de

asegurar el abastecimiento de plántulas nativas, con énfasis en forestales, palmas y

medicinales, a las personas de la misma comunidad; así como, para proveer parte del

material vegetal  demandado por el resultado 3 (Restauración) del proyecto la Venta B.

El tamaño del vivero estará determinado por la cantidad de especies a reproducir. Lo

inicialmente planteado, de abastecer el 10% del total requerido para implementar el

sistema más la cantidad demandada por el resultado 3, definirán la superficie requerida.

En términos generales, se instalará preferentemente, bajo el área de goteo de árboles de

copa ancha.

Fase 3: Fortalecimiento comunitario y comercial

Desde el punto de vista inicial de las 5 comunidades, 4 de ellas cuentan con vías de

acceso y comunicación, lo que facilita a un primer ejercicio de agrupamiento

(asociatividad) donde se busca el uso más efectivo de los factores de producción, de lo

que se alcanza a nivel individual, lo cual permitirá acceder a mejores mercados

(hoteles, restaurantes, artesanos, tiendas, etc) para lo cual es necesario desarrollar

inicialmente un inventario de productores y productos disponibles para la venta,

identificación de nichos de mercados, desarrollar un plan de intervención

socio-empresarial, implementación y gestión. De esta manera se irá fortaleciendo la

ejecución de Ferias (Feria de la Agro biodiversidad) con variedad de productos nativos.

a. Inventario de productores y productos disponibles

El primer paso para el fortalecimiento socio-comercial consiste en conocer que

productores están interesados en vender el excedente de productos e identificar los

productos. Para ello se construirá una base de datos con información como localización,

productores, productos, cantidades, frecuencia de cosecha.

b. Identificación de nichos de mercados



Con la información recopilada, el siguiente paso es levantar información de los posibles

clientes y  establecer enlaces comerciales que permitan garantizar nuestras primeras

ventas.

c. Desarrollar un plan de intervención socio-empresarial

Contando ya con el punto 1 y 2, nos permitirá elaborar un plan a corto plazo de 3 a 4

meses donde se concreten las acciones que permitan alcanzar resultados tangibles en

poco tiempo y que forme parte de un plan a mediano que permita visualizar la

oportunidad de negocio donde se considere el mejoramiento social, organizativo y

empresarial.

Con la implementación de los planes a corto y mediano plazo se irá consolidando la

base productiva y comercial para lograr la sostenibilidad determinando líneas

estratégicas de intervención para potencializar el socio comercial de los productores.

d. Implementación y gestión

Intervenir en los grupos de interés, teniendo en cuenta sus realidades y poner en marcha

los planes estableciendo un POA.

Corto plazo enlaces comerciales



MARCO LÓGICO:

INDICADORES DE MEDICIÓN DE OBJETIVOS

Objetivos específicos Resultado esperado Indicador Medio de
Verificación

1.- Establecer sistemas de policultivos, con
enfoque agroecológico, para el fortalecimiento de la
soberanía y seguridad alimentaria.

Listado de especies priorizadas
por comunidad.
Diseños de distribución de
especies bases por comunidad.

Diseños de distribución de
especies socializadas por
comunidad

Informe

2.- Desarrollar módulos de capacitación, basados en
la metodología APRENDER HACIENDO, para la
formación y certificación de productores con
buenas prácticas agropecuarias (BPA).

Agricultores y agricultoras con
conocimiento de buenas prácticas
agroecológicas para el manejo de
sus policultivos

Agricultores y
agricultoras con
conocimiento de buenas
prácticas agroecológicas
para el manejo de sus
policultivos

Informe
certificación de
productores con
buenas prácticas
agropecuarias (BPA).

3.- Fortalecer la capacidad organizativa familiar y
comunitaria, en torno a la implementación y puesta
en marcha de un sistema de comercialización
asociativo.

Sistema de comercialización
asociativo.

Agricultores y
agricultoras usen los
sistemas de
comercialización
asociativo establecidos

Informe

4. Desarrollar una guía de agro biodiversidad de las
Nacionalidades (Achura, Shuar, Kichwa, Woarani)

Registro de la agro biodiversidad
de cada comunidad

Lista de la
agrobiodiversidad para
importante de cada
comunidad

Informe
Guía de la
agrobiodiversidad



CRONOGRAMA

ACTIVIDADES 2022 2023

E F M A M J J A S O N D E F M A M J

F 1 Plan de trabajo: Familias que van a trabajar, Lista de
especies por familia, cronograma de actividades.

X

Producción en los viveros X X X

Determinación geográfica de ½ ha X X

F 2 Habilitación del terreno X

Establecimiento de vivero comunitario X

Entrega y siembra de material vegetal subsistema 1 X

Seguimiento 1 X X

Entrega y siembra de material vegetal subsistema 2 X

Seguimiento X

Monitoreo y resiembra X

Módulo 1:  Principios y estrategias de la Agroecología X

Módulo 2: Manejo de vivero X

Módulo 4: Sistema agroforestal: manejo y
aprovechamiento

X



Evaluación intermedia X

Módulo 4: Manejo agroecológico de cultivos X

Módulo 5: Producción de insumos orgánicos o biológicos X

Módulo 6: Manejo ecológico de plagas (MEP) X

Módulo 7: Salud y nutrición (preparación de platos
amazónicos innovadores y nutritivos)

X

Módulo 8: Asociatividad y emprendimientos. X

Graduación. X

F 3 Feria de Agro biodiversidad X

Feria de Agro biodiversidad X

Establecer canales de venta X X X X X X X X X X X X X X X X

Feria de Agro biodiversidad X

Feria de Agro biodiversidad X



PRESUPUESTO:

Descripción Unidades $ Unit Tiempo (Mes) Total

Fase 1 Subtotal Fase 1 5350

Taller de Plan de trabajo por comunidad 5 900 4500

Definición geográfica de la ½ ha

GPS 2 300 600

Movilización 5 50 250

Fase 2 Subtotal Fase 2 186384

Establecimiento de vivero comunitario 5 2000 10000

Definición del espacio

Materiales

Mano de obra

Insumos

Labores culturales

Compra de Gavetas 40 12 480

Compra de herramientas

Machete águila azul 128 8 1024

Control de plagas



Tanque 128 75 9600

Insumos: control de plagas (Bauveria y trichoderma) 128 100 12800

Bomba bellota 128 50 6400

Siembra

Compra de material vegetal 128 600 1880 76800

Movilización de las plantas Subsistema 1 5 100 500

Movilización de las plantas Subsistema 2 5 100 500

Seguimientos y Resiembra 5 100 500

Taller para escuelas de campo 40 1200 48000

Intercambio de experiencia

Movilización 5 300 1500

Alimentación 130 6 780

Chef especialista de comida amazónica 5 200 1000

Taller de artesanía 5 200 1000

Graduación 5 1500 7500

Material de apoyo:

Material  de oficina 100 1000

Computadora 1 1200 1200



Enfocus 1 2000 2000

Pizarra portátil 1 500 500

Cámara 1 1200 1200

Material de apoyo registros de campo 200 8 1600

Derecho de copy rigth calendario lunar 500 500

Fase 3 Subtotal Fase 3 20000

Ferias 3000

Ferias 3000

Ferias 3000

Ferias 3000

Servicios de diagramación e impresión 8000

Subtotal Recursos humanos 75500

Técnico 3 28000

Promotores 5 500 19 47500

Total 287234



ANEXOS:
Anexo 1:

Ficha de caracterización de comunidad

Anexo 2:
Tabla 1.-Lista priorizada y socializada para la comunidad seleccionada (Nacionalidad

Achuar, Shuar, Kichwa, Woarani)



Nr
o

Especie Nombre común Categoría Comunidad

1 Lonchocarpus nicou Barbasco ARBUSTIVAS Achuar

2 Cymbopogon citratus hierba luisa ARBUSTIVAS Achuar, Kichwa

3 Piper aduncum Matico ARBUSTIVAS Achuar

4 Nicotiana tabacum tabaco ARBUSTIVAS Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

5 Ocimum micranthum Albahaca ARBUSTIVAS,
ALIMENTICIA

Shuar, Kichwa, Woarani

6 Canna indica Achira ARBUSTIVAS,
ARTESANAL

Ashuar

7 Capsicum annuum Ají ARBUSTIVAS,
MEDICINAL

Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

8 Mansoa alliacea Ajo de monte ARBUSTIVAS,
MEDICINAL

Achuar, Kichwa

9 Coix lacryma-jobi Lágrimas de san
pedro

ARTESANAL Ashuar

10 Crescentia cujete Calabaza CULTIVOS
CORTOS

Shuar, Kichwa, Woarani

11 Ipomoea batata Camote CULTIVOS
CORTOS

Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

12 Phaseolus vulgaris Purutu CULTIVOS
CORTOS

Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

13 Zea mays Maiz CULTIVOS
CORTOS

Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

14 Arachis hypoganea Maní CULTIVOS
CORTOS

Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

15 Colocasia esculenta Papa china CULTIVOS
CORTOS

Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

16 Ananas comosus Piña CULTIVOS
CORTOS

Shuar, Kichwa, Woarani

17 Dioscorea trifida Sani papa CULTIVOS
CORTOS

Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

18 Pouteria caimito Abiu FRUTAL Ashuar

19 Batacarpus orinocensis Árbol de pan FRUTAL Achuar, Shuar, Kichwa,



Woarani

20 Lacmellea lactescens Chicle muyu FRUTAL Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

21 Annona squamosa chirimoya FRUTAL Achura, Shuar, Kichwa,
Waorani

22 Inga edulis Guaba FRUTAL Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

23 Inga spectabilis Guaba machetona FRUTAL Ashuar

24 Citrus maxima Limón FRUTAL Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

25 Citrus reticulata Mandarina FRUTAL Shuar, Kichwa, Woarani

26 Myrciaria floribunda mulchi muyu FRUTAL Achuar, Shuar, Woarani

27 Citrus sinensis Naranja dulce FRUTAL Shuar, Kichwa, Woarani

28 Gustavia macarenensis Pasu FRUTAL Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

29 Citrus x paradisi Toronja FRUTAL Shuar, Waorani

30 Pourouma cecropiifolia Uva de monte FRUTAL Ashuar

31 Swietenia macrophylla Aguano MADERABLE Kichwa

32 Ochroma pyramidale Balsa MADERABLE Ashuar, Shuar, Kichwa

33 Ocotea quixos Canelo MADERABLE Ashuar

34 Caryodaphnopsis fosteri Caoba MADERABLE Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

35 Cedrela odorata Cedro MADERABLE Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

36 Cedrelinga cateniformis Chuncho MADERABLE Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

37 Tabebuia sp. Guayacán MADERABLE Shuar, Kichwa, Woarani

38 Cordial alliodora Laurel MADERABLE Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

39 Piptocoma discolor Piwi MADERABLE Achuar, Kichwa

40 Piper peltatum María Panga MEDICINAL Achuar

41 Bactris gasipaes Chonta PALMAS Achuar, Shuar, Kichwa,



Woarani

42 Oenocarpus bataua Ungurahua PALMAS Achuar, Shuar, Kichwa,
Waorani

43 Bactris gasipaes Chonta PALMAS Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

44 Astrocaryum chambira Chambira PALMAS Waorani

45 Iriartea deltoidea Pambil PALMAS Waorani

46 Mauritia flexuosa Morete PALMAS Waorani

47 Wettinia maynensis Killi PALMAS Waorani

48 Caryodendron
orinocense

Achanzo PERENNE Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

49 Bixa orellana Achiote PERENNE Achura, Kichwa, Waorani

50 Theobroma bicolor Cacao blanco PERENNE Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

51 Astrocaryum chambira Chambira PERENNE Shuar, Kichwa, Woarani

52 Brugmansia sp. Flori pondio PERENNE Kichwa

53 Ilex guayusa Guayusa PERENNE Achuar

54 Plukenetia volubilis Maní de monte PERENNE Shuar, Kichwa, Woarani

55 Solanum sessiliflorum Naranjilla PERENNE Shuar, Kichwa, Woarani

56 Solanum
stramoniifolium

Naranjilla cocona PERENNE Achuar

57 Solanum jamaicense Naranjilla
pequeña

PERENNE Shuar, Kichwa, Woarani

58 Crescentia cujete Pilchi PERENNE Shuar, Kichwa, Woarani

59 Ormosia amazonica semilla roja PERENNE Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

60 Uncaria tomentosa Uña de gato PERENNE Kichwa

61 Bauhinia sp. Pata de vaca PERENNE/
MEDICINAL

Kichwa

62 Cyclanthera sp. Achukcha TRANSITORIO Kichwa

63 Saccharum officinarum Caña TRANSITORIO Kichwa



64 Musa sp. Orito, Platano, TRANSITORIO Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

65 Carica papaya Papaya TRANSITORIO Achuar, Shuar, Kichwa,
Woarani

66 Manihot esculenta Yuca CICLO CORTO Achuar, Shuar, Kichwa,
Waorani



Anexo 3:
Diseño 1 de distribución por cada comunidad Chapints (Nacionalidad Shuar)

Costo de implementación por hectareá Costos Nro. sp Nro. plantas

Herramientas 133 23 579

Material vegetal 583

Movilización 200

Moniteoro y reemsiembra 200

Control de plagas 100

TOTAL 1216



Diseño 2 de distribución de la comunidad Chapints (Shuar)

Costo de implementación por hectárea Costos Nro. sp Nro.
plantas

Herramientas 133 24 981

Material vegetal 578

Movilización 200

Monitoreo y resiembra 200

Control de plagas 100

TOTAL 1211



Diseño 3 de distribución de la comunidad Chapints (Nacionalidad Shuar)

Costo de implementación por hectárea Costos Nro. sp Nro. plantas

Herramientas 133 27 1111

Material vegetal 697

Movilización 200

Monitoreo y resiembra 200

Control de plagas 100

TOTAL 1330



Diseño 1 de distribución para la comunidad Cuya (Nacionalidad Kichwa)

Costo de implementación por hectarea Costos Nro. sp Nro. plantas

Herramientas 133 29 671

Material vegetal 222

Movilización 200

Moniteoro y reemsiembra 200

Control de plagas 100

TOTAL 855



Diseño 2 de distribución para la comunidad Cuya (Nacionalidad Kichwa)

Costo de implementación por hectárea Costos Nro. sp Nro. plantas

Herramientas 133 27 1310

Material vegetal 362

Movilización 200

Monitoreo y resiembra 200

Control de plagas 100

TOTAL 995



Diseño 3 de distribución para la comunidad Cuya (Nacionalidad Kichwa)

Costo de implementación por hectarea Costos Nro. sp Nro.
plantas

Herramientas 133 27 1238

Material vegetal 362

Movilización 200

Monitoreo y resiembra 200

Control de plagas 100

TOTAL 995



Diseño 1 de distribución para la comunidad Kupatas (Nacionalidad)

Costo de implementación por hectarea Costos Nro. sp Nro. plantas

Herramientas 133 35 1660

Material vegetal 533

Movilización 200

Monitoreo y resiembra 200

Control de plagas 100

TOTAL 1166



Diseño 2 de distribución para la comunidad Kupatas (Nacionalidad)

Costo de implementación por hectárea Costos Nro. sp Nro. plantas

Herramientas 133 37 1651

Material vegetal 533

Movilización 200

Monitoreo y resiembra 200

Control de plagas 100

TOTAL 1166



Diseño 3 de distribución para la comunidad Kupatas (Nacionalidad)

Costo de implementación por hectárea Costos Nro. sp Nro. plantas

Herramientas 133 35 1651

Material vegetal 521

Movilización 200

Monitoreo y resiembra 200

Control de plagas 100



TOTAL 1154

Diseño 1 de distribución para la comunidades Daipara y Ovepare (Nacionalidad)

Costo de implementación por hectárea Costos Nro. sp Nro. plantas

Herramientas 133 23 581

Material vegetal 598

Movilización 200

Monitoreo y resiembra 200

Control de plagas 100



TOTAL 1231

Diseño 2 de distribución para la comunidades Daipara y Ovepare (Nacionalidad)

Costo de implementación por hectárea Costos Nro. sp Nro. plantas

Herramientas 133 24 996

Material vegetal 609

Movilización 200

Monitoreo y resiembra 200

Control de plagas 100



TOTAL 1241



Diseño 3 de distribución para la comunidades Daipara y Ovepare (Nacionalidad)

Costo de implementación por hectárea Costos Nro. sp Nro. plantas

Herramientas 133 27 1127

Material vegetal 729

Movilización 200

Monitoreo y resiembra 200

Control de plagas 100

TOTAL 1362
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